

●子計畫 3【編號：105-5】

一、計畫名稱	產學鏈結、無縫雙贏								
二、計畫目標	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 結合業界之師資及設備，共同開設多元選修課程，提升教師專業知能，激發學生創意學習，創造雙贏局面。</li> <li>2. 強化專業群科與產業鏈結，針對新興產業增加互動機會，開發新合作產業，媒合學生就業機會。</li> <li>3. 符應十二年國教適性揚才、多元入學，配合辦理國中升學博覽會，透過博覽會使國中生能了解技職教育及社區各高中職的特色，進而達到就近入學之目標。</li> </ol>								
三、工作內涵	工作項目	辦理處室	實施對象	辦理時程					
	開設多元選修課程	教務處	餐飲管理科學生	105.8-108.7					
	拜訪新廠商，增加徵才件數	實習處	全體學生	105.8-108.7					
	參觀各專業展覽	實習處	專業類科師生	105.8-108.7					
	辦理技職教育宣導	教務處	社區國中生	105.8-108.7					
四、經費需求	期程	資本門(仟元)	經常門(仟元)	合計(仟元)					
	105 學年度	0	177.6	177.6					
	106 學年度	12	165	177					
	107 學年度	10	174.8	184.8					
	總計	22	517.4	539.4					
五、預期效益	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 強化教師專業知能，提升學生創意學習。</li> <li>2. 強化專業群科與產業鏈結，擴大招商視野，提升徵才件數，媒合學生就業機會。</li> <li>3. 讓社區高中職學生了解技職教育，並能宣導本校特色，能加強家長與社區國中隊本校的認同。</li> </ol>								
	指標項目		105 學年度		106 學年度		107 學年度		
			目標	績效	目標	績效	目標	績效	
	方案量化指標	5.1 試辦校訂必修與多元選修課程學分數逐年增加		2		3		5	
		5.2 學校與產業合作家數		14		15		16	
		5.3 每學年辦理社區或國中特色宣導場次		10		18		25	
	校定量化指標	S5.1 協同教學技專教師人數比率		2%		3%		4%	
S5.2 技專教師協同教學科目數		2		3		4			


註：預期效益指標項目之撰寫，請參考高職優質化輔助方案「柒、實施方式」之「四、績效考核」中有關方案量化指標和校定量化指標。

## 105-5 產學鏈結、無縫雙贏

105 會計年度概算表 (105 年 8 月至 12 月)

單位：仟元

名稱	單位	數量	單價	總價	說明(請說明內容用途)	
<b>(一)經常門</b>						
業務費	租車費	次	2	10	20	辦理參觀專業展覽、徵才博覽會、技職教育宣導等租車費
	印刷費	份	80	0.2	16	辦理參觀專業展覽、徵才博覽會、技職教育宣導等活動印刷、講義、海報輸出等費用
	材料費	人	100	0.2	20	辦理參觀專業展覽、徵才博覽會、技職教育宣導等活動材料費
	物品費	式	1	20	20	辦理徵才博覽會、技職教育宣導等活動所需物品
	膳宿費	人	60	0.08	4.8	辦理參觀專業展覽、徵才...等用餐費用
	雜支	式	1	8	8	辦理參觀專業展覽、徵才博覽會、技職教育宣導等相關用品,如文具、辦公事務用品...等
小計				88.8		
獎補助費						
	小計					
經常門小計				88.8		
<b>(二)資本門</b>						
設備費						
資本門小計				0		
105 會計年度合計				88.8		

承辦人:

教學組長 邱敏芳

承辦主任:

教務主任 王慧婷

主計主任:

會計主任 吳幸容

校長:

校長 陳志隆

實習組長 謝宜靜

技能檢定組長 吳欣樺

競賽輔導組長 方曾秀敏

實習主任 陳郁敏

## 105-5 產學鏈結、無縫雙贏

## 106 會計年度概算表 (106 年 1 月至 7 月)

單位：仟元

名稱	單位	數量	單價	總價	說明(請說明內容用途)	
<b>(一)經常門</b>						
業務費	租車費	次	2	10	20	辦理參觀專業展覽、徵才博覽會、技職教育宣導等租車費
	印刷費	份	60	0.2	12	辦理參觀專業展覽、徵才博覽會、技職教育宣導等活動印刷、講義、海報輸出等費用
	材料費	人	80	0.2	16	辦理參觀專業展覽、徵才博覽會、技職教育宣導等活動材料費
	物品費	式	1	22	22	辦理徵才博覽會、技職教育宣導等活動所需物品
	膳宿費	人	160	0.08	12.8	辦理參觀專業展覽、徵才...等用餐費用
	雜支	式	1	6	6	辦理參觀專業展覽、徵才博覽會、技職教育宣導等相關用品,如文具、辦公事務用品...等
小計				88.8		
獎補助費						
	小計					
經常門小計				88.8		
<b>(二)資本門</b>						
設備費						
資本門小計				0		
106 會計年度合計				88.8		

承辦人:

教學組長 邱敏芳

承辦主任:

教務主任 王慧婷

主計主任:

會計主任 吳幸容

校長:

校長陳志隆

實習組長 謝宜靜

實習主任 陳郁敏

技職檢定組長 吳欣樺

就業輔導組長 方曾秀敏

### 子計畫 3【編號：105-5】

#### ● 子計畫名稱：產學鏈結、無縫雙贏

一、依據：本校 105 學年度高職優質化輔助方案計畫-「產學鏈結、無縫雙贏」子計畫辦理。

二、目的：

1. 由本校教師開設多元選修課程，提升教師專業知能，激發學生創意學習，創造雙贏局面。
2. 強化專業群科與產業鏈結，針對新興產業增加互動機會，開發新合作產業，媒合學生就業機會。
3. 符應十二年國教適性揚才、多元入學，配合辦理國中升學博覽會，透過博覽會使國中生能了解技職教育及社區各高中職的特色，進而達到就近入學之目標。

三、主辦單位：實習處、教務處

四、協辦單位：餐旅群、商管群、藝術群、學務處

五、辦理日期：105 學年度~107 學年度

六、組織分工：

序	人員	姓名	職稱	工作項目
1	主持人	陳郁敏	實習主任	規劃及推動子計畫
2	成員	謝宜靜	實習組長	執行子計畫工作
3	成員	方曾秀敏	就業輔導組長	執行子計畫工作
4	成員	吳欣樺	技能檢定組長	執行子計畫工作
5	成員	邱敏芳	教學組長	執行子計畫工作
6	成員	黃小真	職員	協助執行子計畫工作
7	成員	周介英	職員	協助執行子計畫工作
8	成員	陳筱雯	職員	協助執行子計畫工作
9	成員	曾惠貞	職員	協助執行子計畫工作
10	成員	陳威男	職員	協助執行子計畫工作
11	成員	李憶萱	職員	協助執行子計畫工作

填表說明：1.學校校長、處室(科)主任、組長、導師及專任教師等成員，均可以擔任子計畫主持人。  
2.每項子計畫之成員以不超過 10 人為原則。  
3.各子計畫之規劃內涵以擴大層面全校參與（教職員工生）為目標。

七、實施方式：

1. 由本校教師開設多元選修課程，提升學生多元技能。
2. 拓展新興產業商家數目，簽訂合作契約，增加徵才件數，建立學生求職網絡，媒合學生就業機會。
3. 針對各科專業，安排師生參觀專業展覽，強化專業群科與產業鏈結。
4. 追蹤畢業生動向，主動提供就業機會，並隨時更新網頁就業資訊，提升畢業生就業率。
5. 積極規劃至台南市鄰近國中辦理技職宣導活動，爭取國中師生、家長對技職教育之了解，預計配合辦理至少 25 場次。

八、實施內容：

具體內容	具體作法	主辦單位	協辦單位	參加對象	時間規劃
1. 開設多元選修課程	1. 由本校教師開設多元選修課程：餐旅群、商管群、藝術群，合計 25 學分	教務處	餐旅群、商管群、藝術群	餐旅群、商管群、藝術群學生	105 年 9 月至 106 年 6 月
2. 拜訪新廠商，增加徵才件數	1. 拓展新興產業商家數目，簽訂合作契約達 14 間，提升徵才件數達 30 件 2. 更新網頁就業資訊	實習處	實習處	全體學生	105 年 9 月至 106 年 6 月
3. 參觀各專業展覽	1. 參觀各專業展覽，總計 4 次	實習處	各專業類科	專業類科師生	105 年 9 月至 106 年 6 月
4. 辦理技職教育宣導	1. 辦理技職教育宣導共 25 場次	教務處	學務處	社區 國中生	105 年 2 月至 106 年 6 月

九、工作進度

工作項目		執行月份	105 年					106 年						
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
1	結合業師開設多元選修課程	預定												
		實際												
2	拜訪廠商提升徵才件數	預定												
		實際												
3	參觀專業展覽	預定												
		實際												
4	更新網頁就業資訊	預定												
		實際												
5	辦理技職教育宣導	預定												
		實際												
填表說明：1.子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。 2.各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。														

十、獎勵與考核：教職員工表現績優者，依本校教職員工成績考核辦法辦理。

十一、經費需求：

單位：仟元

年 度	經常門	資本門	合 計
105 年度(8 至 12 月)	88.8	0	88.8
106 年度(1 至 07 月)	88.8	0	88.8
總 計	177.6	0	177.6

十二、本實施計畫經推動工作委員會決議，呈校長核可後實施。